

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

«Αποκατάσταση του σκάφους «Γεώργιος» τύπου τρεχαντήρι, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΥΠΟΥ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ					
A/α	Εργασίες	A Φάση	B Φάση	Γ Φάση	Δ Φάση
	Περίοδοι υλοποίησης φάσεων	1-2 μήνας	3-4 μήνας	5- 7 μήνας	8- 9 μήνας
	Πληρωμή ολοκλήρωσης φάσεων έργου	30% με την ολοκλήρωση	10% με την ολοκλήρωση	20% με την ολοκλήρωση	40% με την ολοκλήρωση
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΑΣΤΡΑΣ				
1	Εκτεταμένη στήριξη του σκάφους				
2	Καθαίρέσεις παραπέτου τρυπητού με προσοχή και καταστρώματος (πέτσωμα, καμάρια και πικεργιές).				
3	Συντήρηση παλαιότερων στοιχείων του σκάφους (φουρνιστές, ντουφέκια, στραγαλιές) και ενίσχυση νομέων και στραγαλιών όπου απαιτείται				
4	Αντικαθίστανται ο «αρακλαμάς» και επεκτείνεται το «φόδρομα» προς την πρύμνη μέχρι και την περιοχή της σκάλας του σπιράγιου.				
5	Κατασκευάζονται: νέες «μπίντες» και μπαμπάδες στη πλώρη και στη πρύμνη				

6	Κατασκευή καμαριών, μισοκάμαρων πικεργιών και μεριών στα γκουβούσια.				
7	Κατασκευή και τοποθέτηση νέου τρυπητού.				
8	Αντικατάσταση συνόλου σανιδιών του καταστρώματος και κατασκευή περιμετρικού εσωτερικού «κουρζέτου». Συμπεριλαμβάνεται το καλαφάτισμα και η πίσσα				
9	Κατασκευή νέου παραπέτου				
10	Επισκευή τοπικών φθορών πετσώματος και εργασίες κατακαρφώματος.				
11	Κατασκευή υποπτερνίδας (σκάτζας) του καταρτιού				
12	Κατασκευή νέας χαμηλής υπερκατασκευής στη πρύμνη και γκουβουσιού στη μέση πάνω από το χώρο της μηχανής				
13	Κατασκευή ιστοπέδης και στήριξη ιστού στο κατάστρωμα				
14	Διαδοχικές επαλείψεις με μίγμα λινελαίου, κατραμιού, πετρελαίου, σκόνης μίνιου, τσίγκου και στεγνωτικού.				
15	Μεταφορές και τοποθέτηση του σκάφους				
16	Βιντεοσκοπήσεις εργασιών				
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΙΩΝ				
17	Κατασκευή ιστού μπούμας	εντοπισμός, υλοτόμηση	επεξεργασία κορμών	επεξεργασία κατασκευή	τοποθέτηση
18	Κατασκευή πικιού της μπούμας.	εντοπισμός, υλοτόμηση	επεξεργασία κορμών	επεξεργασία κατασκευή	τοποθέτηση
19	Κατασκευή ράντας της μπούμας	εντοπισμός, υλοτόμηση	επεξεργασία κορμών	επεξεργασία κατασκευή	τοποθέτηση
20	Κατασκευή όλων των σφυρήλατων χυτοσυδηρών εξαρτημάτων		κατασκευή	κατασκευή τοποθέτηση	τοποθέτηση
21	Βαφές ιστών και εξαρτημάτων ιστιοφορίας				τοποθέτηση
22	Προμήθεια σχοινιών				τοποθέτηση

23	Κατασκευή παραδοσιακών μακαράδων			κατασκευή	τοποθέτηση
24	Κατασκευή παραδοσιακών τριοπών			κατασκευή	τοποθέτηση
25	Κατασκευή και τοποθέτηση επιτόπου σταθερού και κινητού εξαρτισμού				τοποθέτηση
26	Κατασκευή και τοποθέτηση καβιλιερών, καβιλιών, κουτιών φανών, κονταριών για μουσαμάδες και φανών.			κατασκευή	τοποθέτηση
27	Κατασκευή πανιών και μουσαμάδων του παραπέτου			κατασκευή	τοποθέτηση
28	Κατασκευή κοτσανέλων			κατασκευή	τοποθέτηση

Σάμος, 10/1/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

